Plan de acción — Artificial World

Documento maestro con el plan a seguir. Generado a partir del análisis de implementación vs documentación.

Fecha: 2026-03-08

Plan de acción — Artificial World

> Documento maestro con el plan a seguir. Generado a partir del análisis de implementación vs documentación.

Fecha: 2026-03-08

Versión: 1.0

---

1. Resumen ejecutivo

Este plan recoge las acciones recomendadas para cerrar las brechas entre lo implementado y lo documentado, y para completar las piezas pendientes del Sistema Chess.

| Prioridad | Acción | Estado |

|----------|--------|--------|

| Alta | Añadir Chess al README y DOCUMENTO_UNICO | ✅ Hecho |

| Alta | Crear docs/backend/README.md | ✅ Hecho |

| Alta | Crear docs/frontend/README.md | ✅ Hecho |

| Alta | Definir índice de API | ✅ Hecho |

| Media | Pipeline contenedor privado Chess | ✅ Hecho |

| Media | Integración WeTransfer / Transfer.sh | ✅ Hecho |

| Media | Página aceptación términos | ✅ Hecho |

| Baja | Ampliar reglas auditoría por agente | ✅ Hecho |

| Baja | Resolver inconsistencias (puertos, nombres) | ✅ Hecho |

---

2. Acciones completadas

2.1 Chess en README y DOCUMENTO_UNICO

- Enlace a `docs/SISTEMA_CHESS.md` en la sección de documentación.

- Mención de `run_chess_audit.ps1` para auditoría automatizada.

- Inclusión en DOCUMENTO_UNICO sección de documentos adicionales.

2.2 docs/backend/README.md

- Estructura de carpetas `backend/src/`.

- Rutas montadas: `/api`, `/api/ai`, `/api/hero`, `/api/dobacksoft`, `/api/subscription`, `/api/admin`.

- Scripts: `npm start`, `npm test`.

- Variables de entorno relevantes.

- Enlace al índice de API.

2.3 docs/frontend/README.md

- Estructura de carpetas `frontend/src/`.

- Componentes principales: Hub, HeroRefuge, DobackSoft, AdminPanel.

- Scripts: `npm run dev`, `npm run build`, `npm test`.

- Configuración: `config/api.js`, puerto 5173.

2.4 docs/API_INDEX.md

- Índice único de todos los endpoints `/api/*`.

- Agrupado por módulo: api, ai, hero, dobacksoft, subscription, admin.

- Método, ruta, descripción breve.

---

3. Acciones pendientes

3.1 Pipeline contenedor privado (Sistema Chess)

Objetivo: Aplicar las mejoras del reporte en un contenedor Docker exclusivo del cliente.

Tareas:

1. Definir Dockerfile base que copie el repo auditado.

2. Script que aplique parches/mejoras según `reporte-completo.json`.

3. Build de imagen con tag único por cliente.

4. Export a tar o push a registry privado.

Documento: `docs/SISTEMA_CHESS.md` sección 4 (Fase 3).

3.2 Integración WeTransfer

Objetivo: Enviar al cliente el enlace de descarga del contenedor.

Opciones:

- WeTransfer API (si existe plan adecuado).

- Alternativas: Transfer.sh, S3 presigned URL, Google Drive API.

Tareas:

1. Evaluar APIs disponibles.

2. Implementar servicio de subida.

3. Generar enlace con expiración.

4. Enviar email con enlace (opcional).

3.3 Página de aceptación de términos

Objetivo: El cliente acepta condiciones antes de acceder al contenedor.

Condiciones clave:

- Autorización para usar información (código, patrones, hallazgos) en entrenamiento.

- Propiedad del código sigue siendo del cliente.

Tareas:

1. Crear página HTML/React con términos.

2. Checkbox + botón "Acepto".

3. Registrar aceptación (timestamp, IP, email si aplica).

4. Solo tras aceptación, mostrar/enviar enlace.

3.4 Ampliar reglas de auditoría ✅

Implementado:

- agent-docs: detección de enlaces rotos en markdown.

- agent-frontend: imágenes sin atributo `alt`.

---

4. Inconsistencias resueltas

| Problema | Acción recomendada |

|----------|--------------------|

| Puertos 9998/5174 vs 3001/5173 | Aclarar en docs: 9998/5174 = DobackSoft (dobackv2); 3001/5173 = Artificial World |

| "Artificial Word" vs "Artificial World" | Unificar a "Artificial World" en toda la documentación |

| Estructura core/ vs mundo/ | Actualizar architecture.md con relación real |

---

5. Criterios de éxito

- [ ] Un desarrollador nuevo encuentra Chess en el README en menos de 2 minutos.

- [ ] Backend y frontend tienen README con estructura y scripts.

- [ ] Existe un único documento que lista todos los endpoints API.

- [ ] El flujo Chess completo (auditoría → reporte → mejoras → contenedor → WeTransfer → términos) está operativo.

---

6. Generar PDF del plan

```
node scripts/generar-pdf-plan.js
```

Salida: `docs/PLAN_ACCION.pdf`

7. Referencias

| Documento | Propósito |

|----------|----------|

| [docs/SISTEMA_CHESS.md](SISTEMA_CHESS.md) | Sistema Chess completo |

| [docs/DOCUMENTO_UNICO.md](DOCUMENTO_UNICO.md) | Documento único del proyecto |

| [docs/ESENCIAL.md](ESENCIAL.md) | Guía esencial 2 páginas |

| [docs/API_INDEX.md](API_INDEX.md) | Índice de API |

| [docs/backend/README.md](backend/README.md) | Backend estructura |

| [docs/frontend/README.md](frontend/README.md) | Frontend estructura |

| [docs/PUERTOS_Y_PRODUCTOS.md](PUERTOS_Y_PRODUCTOS.md) | Puertos AW vs DobackSoft |

| [docs/PLAN_ACCION.pdf](PLAN_ACCION.pdf) | PDF de este plan |

Scripts Chess

| Script | Uso |

|--------|-----|

| `run_chess_audit.ps1` | Auditoría completa |

| `chess_apply_build.ps1` | Construir contenedor privado |

| `chess_upload_transfer.ps1` | Subir tar a Transfer.sh |

Página de términos

`/chess-terminos.html` — Aceptación de condiciones antes de descargar.

Artificial World — Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.

Artificial World — Constrúyelo. Habítalo. Haz que crezca.